



**FACULTAD DE JURISPRUDENCIA
Y CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES**

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL Y ORIENTACION FAMILIAR

**GESTIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS Y FÍSICOS PARA LA
READECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS DEL CENTRO DE
AYUDA PSICOLÓGICA Y SOCIAL “DÍAS MEJORES” A NIÑOS Y NIÑAS DE 6
A 10 AÑOS QUE ENFRENTAN SITUACIONES DE RIESGO, PERÍODO
OCTUBRE - DICIEMBRE 2011.**

**PROYECTO PREVIO A LA OBTENCIÓN POR EL TÍTULO DE
LICENCIATURA EN TRABAJO SOCIAL**

AUTOR:
JORGE FERNANDO TORRES CAPELO

DIRECTOR:
DR. RAÚL GOMEZ

**CUENCA – ECUADOR
2011**



RESUMEN

La gestión de recursos y la readecuación del Centro de Ayuda Psicológica y Social “DÍAS MEJORES” es de gran importancia ya que se podrá prestar el beneficio a niños y niñas de 6 a 10 años en situación de riesgo tales como:

- Niños y niñas con padres emigrantes e inmigrantes.
- Niños y niñas que tienen padres divorciados o separados.
- Niños y niñas que han sufrido todo tipo de maltrato (físico, psicológico y sexual), violencia intrafamiliar.
- Niños y niñas que han sido víctimas de crímenes, delincuencia, accidentes y traumas varios.
- Niños y niñas que viven en casas de acogida o cuidado.

Por eso es que se debe comenzar a aplicar proyectos sociales ya que la institución es nueva y por ese motivo es urgente y primordial buscar instituciones y personas que deseen brindar su colaboración para emprender este proyecto que durará los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre en los cuales se realizarán oficios con las respectivas solicitudes de recursos tanto físicos como económicos.

Se realizará el debido cronograma de actividades y presupuestos, los mismos que al final de cada semana y al final de los tres meses, se realizará una evaluación y analizaremos el informe que se presente con los directivos de la institución y los ejecutores del proyecto.



ÍNDICE

Dedicatoria	4
Introducción	5
Información General	6
- Título del Proyecto	6
- Ubicación del Proyecto	6
- Población Beneficiaria	6
- Duración del Proyecto	6
- Breve Resumen	6
- Indicar	7
- Presupuesto	7
Información Básica de la Organización	8
- Datos generales, Nombre, Siglas	8
- Dirección completa, teléfono, fax, correo electrónico	9
- Naturaleza Jurídica	9
- Fecha de Constitución	10
- Responsable de la Organización	10
- Sectores en los que trabaja la Organización	11
- Como está constituida la Organización	11
- Medios de Financiamiento	11
- Relación con otras instituciones	11
- Recursos con los que aporta la organización al Proyecto	12
Elaboración del Proyecto	13
- Título del Proyecto	13
- Antecedentes	13
- Justificación	14
- Objetivo General y Objetivos Específicos	15
- Componentes	15
- Actividades	16
- Marco Lógico	17-18-19
- Viabilidad y Metodología	20
- Calendario de Presupuestos	21
- Cronograma de Actividades	22
- Monitoreo y Evaluación	23-24
Anexos	25
- Anexo 1: Naturalidad Jurídica	26-27
- Anexo 2: Como está constituida la Organización	28
- Anexo 3: Árbol de Problemas	29
- Anexo 4: Árbol de Objetivos	30
- Anexo 5: Ejemplar de Solicitud de Recursos	31



DEDICATORIA

El presente proyecto que fue realizado con todo el esfuerzo y cariño va dedicado a mis padres y hermanos que estuvieron junto a mí dándome la fuerza y cariño para poder cumplir mis metas y se convirtieron en ese pilar y refugio para emprender mi vida, de la misma manera a mis Madres Carmelitas y a todas y todos mis amigos y maestros que me dieron su apoyo y entusiasmo que hizo en mí perseverar en mis objetivos.

Sin duda alguna todo esto no lo hubiera podido realizar sin la bendición de Dios al que agradezco todo lo que soy hoy en día.

*“Quien no se siente agradecido por las cosas buenas que tiene,
tampoco se sentirá satisfecho con las cosas que desearía tener.
El que no aprende el idioma de la gratitud no podrá dialogar con la felicidad”.*

Quiero dedicar todo este esfuerzo a mi Madre de manera muy especial ya que sin su ejemplo no hubiera logrado alcanzar lo que en este momento soy, en su memoria entrego todo mi esfuerzo.



INTRODUCCIÓN

En el siguiente trabajo veremos la preparación previa de un proyecto, el cual está diseñado para brindar un apoyo integral hacia niños y niñas de 6 a 10 años en el Centro de Ayuda Psicológica y Social “DÍAS MEJORES”.

Todo este trabajo que se ha realizado minuciosamente, reflejará todas las actividades que se realizarán previamente a la ejecución de un proyecto social; los pasos a seguir y las necesidades que se requerirán para ponerlo en ejecución, el personal que se necesitará, los recursos tanto humanos como materiales y económicos y el potencial impacto que se desea generar con el mismo.

Se presentará un modelo tanto teórico como práctico el cual ha sido guiado y monitoreado por el docente respectivo, el mismo que nos ha direccionado para alcanzar las metas y los objetivos deseados.



INFORMACIÓN GENERAL

1. TÍTULO DEL PROYECTO:

Gestión de recursos económicos y físicos para la readecuación de las instalaciones físicas del Centro de Ayuda Psicológica y Social “Días Mejores” a niños y niñas de 6 a 10 años que enfrentan situaciones de riesgo, período Octubre - Diciembre 2011.

2. UBICACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto está ubicado en la Provincia del Azuay, Cantón Cuenca, Parroquia El Sagrario, sector Mercado 9 de Octubre, con dirección Callejón Rodríguez Parra y calle Hermano Miguel, entre las calles Mariscal La Mar y Gaspar Sangurima (frente a la puerta norte del mercado).

3. POBLACIÓN BENEFICIARIA

Los beneficiarios de la puesta en ejecución del proyecto son: niños y niñas de 6 a 10 años que enfrentan situaciones de riesgo como:

- Niños y niñas con padres emigrantes e inmigrantes.
- Niños y niñas que tienen padres divorciados o separados.
- Niños y niñas que han sufrido todo tipo de maltrato (físico, psicológico y sexual), violencia intrafamiliar.
- Niños y niñas que han sido víctimas de crímenes, delincuencia, accidentes y traumas varios.
- Niños y niñas que viven en casas de acogida o cuidado.

4. DURACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto tendrá una duración de 6 meses en los cuales se trabajara a tiempo completo para obtener los objetivos en un menor tiempo.

5. BREVE RESUMEN

El proyecto que se va a implementar se basa en las necesidades físicas y económicas que el Centro de ayuda psicológica y social “Días Mejores” tiene; ya que se desea readecuar las instalaciones dado que los bienes existentes se encuentran en deterioro y que gracias a proyectos ya implementados y a la acogida de los niños y niñas de 6 a 10 años que provienen de familias que



trabajan en el sector del Mercado 9 de Octubre, se necesita la adquisición de nuevos materiales para poder satisfacer todas las necesidades de los mismos y que servirán para su educación y desarrollo integral.

Toda esta readecuación se basará en solicitar los fondos económicos y materiales en base a donaciones y contribuciones voluntarias de parte de instituciones tanto públicas como privadas y de personas que deseen colaborar con el desarrollo de las actividades en beneficio de estos grupos sociales.

6. INDICAR

Para la ejecución de este nuevo proyecto se basará en la autogestión y la ayuda de distintas entidades que deseen apoyar este tipo de iniciativas en beneficio de los Niños y niñas de 6 a 10 años que provienen de familias que trabajan en el sector del Mercado 9 de Octubre y se encuentran es un alto grado de riesgo de vulnerabilidad.

7. PRESUPUESTO

Para la ejecución de este proyecto se requerirá una suma aproximada de \$630.00, los mismos que tendrán que ser desembolsados por la institución.



INFORMACIÓN BÁSICA DE LA ORGANIZACIÓN

1. DATOS GENERALES

La iniciativa de crear el Centro de Ayuda Psicológica y Social “Días Mejores”, se da a partir de la necesidad continua de grupos a recibir atención inmediata en esta área de la salud mental, debido a carencias económicas o la falta de profesionalismo y humanismo en la ayuda recibida previamente.

“Días Mejores” es un centro que presta sus servicios a la comunidad, con el fin de que los resultados esperados se den desde una metodología de trabajo con profesionalismo, calidad y humanismo, primando la empatía y la participación conjunta de la población a asistir.

“Días Mejores”, es además un centro que complementa el trabajo de tratamiento conjunto con otras instituciones tanto educativas como sociales permitiendo así abarcar el mayor número de casos en la comunidad.

MISIÓN

Brindar una atención y protección integral con un equipo multidisciplinario a los niños y niñas en situaciones de riesgo, con una propuesta de trabajo con calidad y calidez en la terapia y prevención individual, grupal, y familiar creándose alianzas estratégicas con instituciones educativas y sociales que trabajan también por el bienestar de la sociedad.

VISIÓN

“DIAS MEJORES” es un centro dedicado a brindar servicios de atención integral a niños y niñas con el fin de promover un desarrollo biopsicosocial estable y con metas alcanzables, esperándose que en el año 2012 los servicios tengan una mayor cobertura en la provincia del Azuay.

2. NOMBRE

CENTRO DE AYUDA PSICOLOGICA Y SOCIAL “DIAS MEJORES”.

3. SIGLAS

La institución no se la reconoce por siglas si no por su isologotipo, compuesto de una imagen apoyado de un texto.



4. DIRECCIÓN COMPLETA, TELÉFONO, FAX, CORREO ELECTRÓNICO

La Institución esta ubicada en la ciudad de cueca, en el sector del Mercado 9 de Octubre en el Callejón Rodríguez Parra y calle Hermano Miguel, entre las calles Mariscal La Mar y Gaspar Sangurima (frente a la puerta norte del mercado).

Por el momento el centro no dispone con una línea telefónica, por la misma razón con el servicio de fax y su correo electrónico es: diasmejores@hotmail.com

5. NATURALEZA JURÍDICA

Mediante decreto ejecutivo N° 339 de 28 de Noviembre de 1998, publicado en el registro oficial N° 77, de noviembre 30 del mismo año, el Presidente de la república delego la facultad a cada ministro de estado, de acuerdo a la materia que les competa, aprueben los estatutos y las reformas a los mismos;

Que mediante Acuerdo Ministerial N° 0078 del 27 de Marzo del 2007y las disposiciones pertinentes de la Ley de Descentralización y Modernización del Estado, se concedió a las Subsecretarías Regionales la facultad de dar personería jurídica, aprobar estatutos, las reformas a los mismos o su respectiva disolución, registrar directivas e ingresos y salida de socios de las organizaciones sociales; reguladas en el Título XXX del Libro I del Código Civil.

Que, se ha presentado en la Subsecretaria Regional de Bienestar Social del Azuay, la documentación correspondiente al, **CENTRO DE AYUDA PSICOLOGICA Y SOCIAL “DIAS MEJORES”**, con domicilio, en el cantón Cuenca, de la Provincia Azuay, para que se apruebe su Estatuto, el mismo que cumple con los requisitos establecidos en el Decreto N°. 3054 de fecha 30 de Agosto de 2002.

En uso de las atribuciones de las que se allá investida:

ACUERDA:

Art. 1.- Aprobar el Estatuto y conceder Personería Jurídica al CENTRO DE AYUDA PSICOLOGICA Y SOCIAL “DIAS MEJORES”, con domicilio, en el cantón Cuenca, de la Provincia Azuay, sin **reformas**.

Art. 2.- Registrar en calidad de miembros fundadores de la citada organización a las siguientes personas; cuya exactitud en los nombres, domicilios, números de cedula y firmas son de absoluta responsabilidad de los peticionarios.



NONBRES Y APELLIDOS	NÚMERO DE CEDULA
CRISTHIAN PAUL GUILLEN SARMIENTO	010210099-7
OFELIA DE LA NUBE GUERRERO MENDIETA	070351238-4
RENATO ESTEBAN VALDIVIEZO JARAMILLO	010243087-3
HERMEL OSWALDO PINEDA BRITO	010207363-2
ROSA VIRGINIA ORTIZ MORA	171164365-8
LIA EUGENIA SARMIENTO TAPIA	010115813-7
CARLOS PATRICIO NIVICELA ZHAGUI	010455377-1
DIANA VANESSA RUQUE YUNGA	010497572-7
BETY ADRIANA ORTIZ GUERRA	010286091-3

Art.3.- Disponer que la organización, dentro de 15 días posteriores a la emisión del presente Acuerdo, registre la directiva definitiva en la Subsecretaria del Azuay; y, posteriormente en forma periódica observando las disposiciones legales y estatutarias, las directivas que se sucedan.

Art.4.- Reconocer a la Asamblea General de la organización como la máxima autoridad para resolver sus problemas internos. De conformidad en el Decreto 3054, en la primera disposición general, los conflictos internos de la organización y de esta con otras similares, deberán ser resueltos según las disposiciones legales y estatutarias; y, en caso de persistir, se someterán a la Ley de Arbitraje y Mediación, sin perjuicio de acudir ante los jueces ordinarios. Las actas, laudo arbitral o sentencia en la que se exprese la solución del conflicto, será registrado en esta dependencia.

Ver anexo 1. Sección **ANEXOS**.

6. FECHA DE CONSTITUCIÓN

En el cantón Cuenca de la Provincia de Azuay, el día 27 de Marzo de 2007 con Acuerdo Ministerial N° 0078 se registra el inicio de actividades del CENTRO DE AYUDA PSICOLOGICA Y SOCIAL "DIAS MEJORES".

7. RESPONSABLE DE LA ORGANIZACIÓN. NOMBRES, APELLIDOS, CARGO.

El CENTRO DE AYUDA PSICOLOGICA Y SOCIAL "DIAS MEJORES" cuenta con la administración y dirección del Presidente Ejecutivo Lcdo.: Jorge Esteban Rodas Saltos.



8. SECTORES EN LOS QUE TRABAJA LA ORGANIZACIÓN

Las áreas en las que trabaja el CENTRO DE AYUDA PSICOLÓGICA Y SOCIAL “DÍAS MEJORES” son:

- Psicología Clínica.
- Psicología Educativa.
- Trabajo Social.
- Pedagogía Parvularia.

9. COMO ESTA CONSTITUIDA LA ORGANIZACIÓN

Lcdo. Jorge Esteban Rodas Saltos

PRESIDENTE EJECUTIVO

Dra. Mayra Alexandra Ortiz Ortiz

VICEPRESIDENTA EJECUTIVA

Miguel Iván Seminario Rodríguez

SECRETARIO GENERAL

Sra. Lía Eugenia Sarmiento T.

TESORERA GENERAL

+ Mgst. Paul Guillen S.

DIRECTOR EJECUTIVO

Lcda. Laura Yolanda García Yadaicela

COORDINADORA GENERAL

Ver anexo 2. Sección **ANEXOS**.

10. MEDIOS DE FINANCIAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN

El CENTRO DE AYUDA PSICOLÓGICA Y SOCIAL “DÍAS MEJORES” se sustenta en base a la autogestión y contribuciones generosas y desinteresadas de instituciones de distinta índole.

11. RELACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS

El centro ha contado con la ayuda y apoyo de instituciones como el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), La Prefectura Provincial del Azuay,



Fundación Reinas de Cuenca, entre otras quienes han aportado con generosidad por el bienestar de los Niños y Niñas que acuden al centro.

12.RECURSOS CON LOS QUE APORTA LA ORGANIZACIÓN AL PROYECTO QUE SE PRESENTA

El CENTRO DE AYUDA PSICOLÓGICA Y SOCIAL “DÍAS MEJORES” nos ha brindado, para el desarrollo de las actividades, el espacio físico el mismo que cuenta con 3 oficinas, 2 baños, 1 aula educativa de gran espacio y todos los materiales didácticos, de oficina y toda la información necesaria para la ejecución del proyecto.

ELABORACIÓN DEL PROYECTO



“Días Mejores”

Centro de Ayuda Psicológica y Social

1. TÍTULO DEL PROYECTO

Gestión de recursos económicos y físicos para la readecuación de las instalaciones físicas del Centro de Ayuda Psicológica y Social “Días Mejores” a niños y niñas de 6 a 10 años que enfrentan situaciones de riesgo periodo Octubre – Diciembre 2011.

2. ANTECEDENTES

Luego de haber tenido una reunión con los directivos del CENTRO DE AYUDA PSICOLÓGICA Y SOCIAL “DÍAS MEJORES”, se determinó que la prioridad de la institución es la gestión de recursos y la readecuación de los bienes inmuebles y demás materiales físicos, por lo que es imprescindible realizar este proyecto para el beneficio de este grupo vulnerable y así mejorar su calidad de vida.

¿Qué son los recursos materiales?

Recursos materiales: Como recursos materiales para nuestro proyecto consideramos las instalaciones (aulas, salas de estudio, de informática, laboratorios, salas de reunión, despachos, biblioteca, etc.) y equipamiento, material científico, técnico, asistencial y artístico, esenciales para el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje.

La dirección del centro es consciente de que la gestión de los recursos materiales es una necesidad, puesto que los bienes inmuebles con los que cuenta la institución en la actualidad se encuentran en estado de deterioro y esto incide directamente en el aprendizaje de los niños y niñas, a tal suerte que es indispensable la renovación inmediata de estos, para así, brindar un ambiente más cómodo y adecuado, además, alcanzar un alto índice de éxito y satisfacción en los servicios que el centro proporciona. Esta gestión es responsabilidad de los directores de la institución.

Para definir los planes de dotación, mantenimiento y puesta en explotación de los recursos se tendrán en cuenta criterios como: mejora y modernización, incremento



de los beneficiarios, potencializar las capacidades de los niños y niñas que acudirán al centro.

Los directivos de la institución, harán una propuesta en base al presupuesto asignado y a las necesidades detectadas, para contribuir a la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, desglosando las necesidades económicas en los capítulos de: Reparaciones, Material no inventariable e Inversión nueva, etc.; así mismo, planificarán la adquisición de recursos en función del presupuesto y de la prioridad.

La Readecuación Física: La adecuación física de un ambiente es la acción de manejo o corrección destinada a hacer compatible una actividad, obra o proyecto con el ambiente, o para que no lo altere significativamente y permita el desarrollo de las acciones que en este se realicen.

Por lo tanto al hablar de READECUACIÓN estamos manifestando que queremos volver a adecuar un espacio que de cierta forma ya esta adecuado, esto implica reorganizar los espacios, cambiar materiales obsoletos por nuevos y demás acciones que permitan un nuevo ambiente acorde a las necesidades de los beneficiarios y personal que realice actividades en la institución.

3. JUSTIFICACIÓN

Al aplicar el proyecto de **GESTIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS Y FÍSICOS PARA LA READECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS DEL CENTRO DE AYUDA PSICOLÓGICA Y SOCIAL “DÍAS MEJORES” A NIÑOS Y NIÑAS DE 6 A 10 AÑOS QUE ENFRENTAN SITUACIONES DE RIESGO**, estamos dispuestos a solucionar la gran problemática que los niños y niñas poseen, y más aún, estando en un sector tan vulnerable como es el Mercado 9 de Octubre; cabe recalcar que este grupo humano proviene de familias en estado de riesgo pues están inmersos en hogares con varios problemas sociales como alcoholismo, drogadicción, delincuencia, etc.

Lo que pretendemos realizar es una gestión de recursos tanto materiales como económicos en base a peticiones para adquirir los materiales los mismos que servirán para brindar las ayudas escolares, talleres didácticos, escuela para padres y demás actividades que ayuden también en valores, estado emocional de los niños y niñas para su desarrollo integral y de esta manera insertarlos en una sociedad que les permita desenvolverse en su totalidad y por que no mejorar su estado de vida familiar.



Al no poder ejecutar el proyecto en un mediano plazo, las consecuencias serían que no podríamos dar vías al progreso de los niños y niñas de 6 a 10 años del sector del Mercado 9 de Octubre, contribuyendo a que ellos tengan un desempeño integral que les permita tener una vida en condiciones positivas y productivas para su desarrollo.

4. OBJETIVO GENERAL

Mejorar el desarrollo físico, intelectual y emocional de los niños y niñas, brindándoles una infraestructura adecuada, material didáctico y demás materiales que permitan su crecimiento integral como personas.

5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Proveer de aulas con el material adecuado que brinde a los niños y niñas un mejor ambiente académico.
- Mejorar la infraestructura de la institución para incrementar el número de beneficiarios.
- Implementar un espacio propicio que sirva para dar apoyo psicológico y emocional a los padres de los niños y niñas.
- Facilitar a los profesionales del centro los recursos necesarios para ofrecer un adecuado apoyo psicológico y social de los beneficiarios.

6. COMPONENTES

Componente C1:

Gestionando el apoyo de instituciones públicas y privadas que nos brinden material didáctico que sea necesario.

Componente C2:

Adecuar las instalaciones para obtener y dar a los espacios su utilidad principal.

Componente C3:

Adecuar un espacio específico para brindar el apoyo necesario a los padres de familia.

Componente C4:

Gestionar la donación de los insumos que los profesionales requieran para el cumplimiento de sus actividades.



7. ACTIVIDADES

Actividad 1 C1:

Enviar oficios con peticiones de material didáctico a instituciones públicas y/o privadas.

Actividad 1 C2:

Remodelar las instalaciones con cromáticas acordes a la psicología del color.

Actividad 2 C2:

Señalar los espacios que brinda la institución.

Actividad 1 C3: Identificar el lugar adecuado para el desarrollo de actividades con los padres de los niños.

Actividad 2 C3:

Implementar los materiales necesarios que estén acordes a las necesidades de los padres.

Actividad 1 C4:

Determinar las áreas profesionales.

Actividad 2 C4:

Solicitar la donación de los diferentes recursos específicos que los profesionales necesiten para su trabajo.

Actividad 3 C4:

Entrega del informe final.



MARCO LÓGICO

	RESUMEN DESCRIPTIVO	INDICADORES VERIFICABLES	FUENTES DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	INSUMOS
OBJETIVO GENERAL	Mejorar el desarrollo físico, intelectual y emocional de los niños y niñas brindándoles una infraestructura adecuada, material didáctico y demás materiales que permitan su crecimiento integral como personas.	Aumento del desarrollo integral de los niños y niñas gracias al espacio físico y material que se les brinda la institución.	-Registros de asistencia. - Entrevistas con los padres de familia.	Apoyo óptimo y adecuado por parte de los padres de familia que ayudan el mejoramiento integral de los niños.	
OBJETIVOS ESPECÍFICOS	Proveer de aulas con el material adecuado que brinde a los niños y niñas un mejor ambiente académico.	El 60% de las instalaciones cubrirán las necesidades de los beneficiarios.	-Registros de asistencia. -Actividades realizadas con los niños.	Predisposición de los directivos para la readecuación óptima de la institución.	
	- Mejorar la infraestructura de la institución para incrementar el número de beneficiarios.	Gracias al 60% de la readecuación de la institución se incrementará un 20% de niños y niñas que acudan a la institución.	-Registro de inscritos en el centro. - Registro de asistencia.	Colaboración de personal especializado en la adecuación de este tipo de ambientes	
	- Implementar un espacio propicio que sirva para dar apoyo psicológico y emocional a los padres de los niños y niñas.	El 30% de padres de familia de los y las niñas mejorarán sus relaciones familiares gracias al espacio que se les dará en el centro de ayuda psicológica y social.	-Registro de asistencia de los padres de familia.	Disposición de un espacio determinado dentro de la infraestructura.	
	- Facilitar a los profesionales del centro los recursos necesarios para ofrecer un adecuado apoyo psicológico y social de los beneficiarios.	El 30% profesionales del centro cuentan con el material necesario para contribuir con el desarrollo integral de los y las niñas	-entrevista a los profesionales - desempeño de los profesionales y desarrollo de los niños	Aportes de materiales donados por organizaciones que deseen apoyar a las obras sociales.	



COMPONENTE C1	Gestionando el apoyo de instituciones públicas y privadas que nos brinden material didáctico que sea necesario.	Un 40% de instituciones cooperaran con ayuda del material didáctico que incrementara el desarrollo integral de beneficiarios.	-Lista de las empresas que van a apoyar el proyecto. -Recursos que ingresan a la institución.	Disposición de instituciones dispuestas apoyar las actividades en pro de los niños y niñas que acudan al centro.	
ACTIVIDAD 1 C1	Enviar oficios con peticiones de material didáctico a instituciones públicas o privadas.	El 80% de oficios solicitando la ayuda serán entregados a las diferentes instituciones públicas y privadas.	Respuestas escritas y materiales que las instituciones envíen al centro	Instituciones que deseen ayudar sin haberlo solicitado.	-Papel -Sobres -Transporte
COMPONENTE C2	Adecuar las instalaciones para obtener y dar a los espacios su utilidad principal.	El 70% de las instalaciones estarán debidamente adecuadas y cumplirán sus funciones respectivas.	-Una institución con los espacios delimitados y organizados para cada una de las actividades.	Suficientes espacios para las distintas oficinas y espacios.	
ACTIVIDAD 1 C2	Remodelar las instalaciones con cromáticas acordes a la psicología del color.	El 80% de las instalaciones estarán debidamente pintadas acorde con las necesidades tanto de los niños y niñas como de los profesionales y padres de familia.	-Una institución que cuenta con un ambiente con colores adecuados para los niños, niñas, padres de familia y personal.	Colaboración de locales especializados en pintura los mismos que donen el material para pintar las instalaciones.	-Pintura -Brochas -Maestros Carpinteros
ACTIVIDAD 2 C2	Señalar los espacios que brinda la institución.	Un 80% de las instalaciones esta debidamente señalizada para su correcta orientación y ubicación.	-Todos los espacios señalizados de acuerdo con cada área de la institución	Colaboración del personal adecuado en usos de espacios para este tipo de organismos.	-Material para letreros -Personal de diseño grafico
COMPONENTE C3	Adecuar un espacio específico para brindar el apoyo necesario a los padres de familia.	Se adecuaran espacios especializado para dar el apoyo integral a los padres de familia.	-Un área respectiva y señalizada para las reuniones y charlas para los padres de familia.	Disposición de un espacio determinado dentro de la infraestructura.	



ACTIVIDAD 1 C3	Identificar el lugar adecuado para el desarrollo de actividades con los padres de los niños.	Se determinara un aula especial para los padres de familia para brindar apoyo psicológico y social.	Un aula determinada para el beneficio de los padres de familia.	Disposición de un espacio determinado dentro de la infraestructura.	-Material para letreros
ACTIVIDAD 2 C3	Implementar los materiales necesarios que estén acordes a las necesidades de los padres.	Se tendrá un 40% de materiales adecuados que facilitaran el trabajo con los padres de familia.	-Registros de asistencia. -Fichas de seguimiento. -Evaluaciones a los padres de familia.	Obtener materiales a bajos costos o donados para trabajar con los padres de familia.	-Material para letreros
COMPONENTE C4	Gestionar la donación de los insumos que los profesionales requieran para el cumplimiento de sus actividades.	Se enviara a 10 instituciones las solicitudes respectivas para la donación de material para los profesionales.	-Material que ingresa ala institución -Evaluaciones a los profesionales.	Disposición de instituciones dispuestas donar materiales para la ejecución las actividades en beneficio de los niños y niñas que acudan al centro.	
ACTIVIDAD 1 C4	Determinar las áreas profesionales.	Se establecerán un 75% de las áreas profesionales que se necesitaran en el centro, las mismas que sirvan para el beneficio de los niños, niñas y padres de familia.	-Espacios totalmente adecuados y organizados.	Contar con el suficiente espacio para cada área profesional.	Material para letreros
ACTIVIDAD 2 C4	Solicitar la donación de los diferentes recursos específicos que los profesionales necesiten para su trabajo.	Se entregara el 80% de solicitudes pidiendo la donación de material adecuado para cada uno de los profesionales.	-Profesionales con materiales adecuados. -Evaluaciones a los profesionales. -Registros de asistencia.	Cooperación de instituciones y persona que colaboren con material para cada área profesional.	-Papel -Sobres -Transporte
ACTIVIDAD 3 C4	Entrega del informe final	El 85% de las actividades planificadas cumplidas	Institución readecuada	Participación y apoyo de personal externo	-Papel -Carpeta

CUADRO Nº 1 – Marco Lógico



8. VIABILIDAD:

La ejecución de este proyecto será factible gracias al apoyo de otras instituciones públicas y privadas que generaran ingresos materiales y económicos, los mismos que servirán para la readecuación del Centro de Ayuda Psicológica y Social “DIAS MEJORES” el cual brinda ayuda integral a los niños y niñas de 6 a 10 años del sector del Mercado 9 de Octubre y a sus familias.

Impacto social:

Al poner en práctica este proyecto a más de dar una ayuda integral a los niños y niñas que habitan el sector del Mercado 9 de Octubre, también se estará brindando una nueva forma de vivencia a sus familias.

Se establecerán no soluciones, si no caminos y vías de solución a los problemas que este grupo social sufre y se generara a los niños y niñas del sector nuevas visiones y nuevas oportunidades de sobrevivencia para un futuro con mejores calidades de vida, todo esto en base a una ayuda psicológica, emocional, educativa y familiar dentro de un lugar totalmente readecuado y que cuente con todos los parámetros y requerimientos para los servicios que se pretende brindar.

Análisis económico:

Con la ejecución de este proyecto se pretende generar el interés de cooperación de instituciones públicas y privadas motivando su participación activa mediante la ayuda de recurso de bienes, servicios y recursos económicos que permitan mejorar la calidad de vidas de este grupo social como lo es la niñez y proveer de nuevas personalidades integrales y útiles como medio de superación económica familiar y personal.

9. METODOLOGÍA:

Para el desarrollo de todas y cada una de las actividades que se desean ejecutar vamos a necesitar de los directivos de la institución, el personal contratado como lo son: trabajadores sociales, psicólogos, personal de carpintería y personal que sepa de ambientación de este tipo de instituciones.

Todos y cada uno de ellos trabajaran mancomunadamente para conseguir los objetivos planteados y lo harán con los recursos tanto materiales como económicos que se tengan a la disposición, se lo realizara según las normas que se requieran para la readecuación de espacios que brinden beneficios a niños y niñas en estado de riesgo.



10. CALENDARIO DE PRESUPUESTOS

		RECURSOS EN US\$ NECESARIOS POR SEMANA												
ACTIVIDADES	INSUMOS	OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE				TOTAL
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1 C1. Enviar oficios con peticiones de material didáctico a instituciones públicas o privadas.	-Papel -Sobres -Transporte	\$25	\$25											\$50.00
1 C2. Remodelar las instalaciones con cromáticas acordes a la psicología del color.	-Pintura -Brochas -Maestros Carpinteros			\$150	\$100									\$250.00
2 C2. Señalizar los espacios que brinda la institución	-Material para letreros -Personal de diseño grafico					\$200								\$200.00
1 C3. Identificar el lugar adecuado para el desarrollo de actividades con los padres de los niños.	-Material para letreros						\$15							\$15.00
2 C3. Implementar los materiales necesarios que estén acordes a las necesidades de los padres.	-Material para letreros							\$15						\$15.00
1 C4. Determinar las áreas profesionales.	-Material para letreros								\$15					\$15.00
2 C4. Solicitar la donación de los diferentes recursos específicos que los profesionales necesiten para su trabajo.	-Papel -Sobres -Transporte									\$25	\$25	\$25		\$75.00
3 C4. Entrega del informe final.	-Papel -Carpeta												\$10	\$10.00
													TOTAL	\$630.00

CUADRO Nº 2 – Calendario de Presupuestos



11. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD	MESES											
	OCTUBRE 2011				NOVIEMBRE 2011				DICIEMBRE 2011			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
COMPONENTE C1												
Actividad 1 C1: Enviar oficios con peticiones de material didáctico a instituciones públicas o privadas.	X	X										
COMPONENTE C2												
Actividad 1 C2: Remodelar las instalaciones con cromáticas acordes a la psicología del color.			X	X								
Actividad 2 C2: Señalar los espacios que brinda la institución					X							
COMPONENTE C3												
Actividad 1 C3: Identificar el lugar adecuado para el desarrollo de actividades con los padres de los niños.						X						
Actividad 2 C3: Implementar los materiales necesarios que estén acordes a las necesidades de los padres.							X					
COMPONENTE C4												
Actividad 1 C4: Determinar las áreas profesionales.								X				
Actividad 2 C4: Solicitar la donación de los diferentes recursos específicos que los profesionales necesiten para su trabajo.									X	X	X	
Actividad 3 C4: Entrega del informe final.												X

CUADRO Nº 3 – Cronograma de Actividades



12. MONITOREO Y EVALUACIÓN

Actividad	Inicio	Termino	Responsable	Lugar	Evaluación
1. Enviar oficios con peticiones de material didáctico a instituciones públicas o privadas.	3 de Octubre.	14 de Octubre.	Personal de la Institución.	Instituciones a visitar.	Se realizara una reunión al final de cada semana con los responsables de cada actividad con el fin de ir constatando los alcances.
2. Remodelar las instalaciones con cromáticas acordes a la psicología del color.	17 de Octubre.	29 de octubre.	-Personal de Carpintería. -Personal en adecuación de interiores. -Personal de la institución.	Centro de ayuda psicológica y social "DIAS MEJORES"	Se realizaran reuniones y visitas de terrenos para ir comprobando los avances en la readecuación con los responsables.
3. Señalizar los espacios que brinda la institución.	31 de Octubre	4 de Noviembre.	-Personal en adecuación de interiores. -Personal de la institución.	Centro de ayuda psicológica y social "DIAS MEJORES"	Se realizaran reuniones y visitas de terrenos para ir comprobando los avances en la readecuación con los responsables.
4. Identificar el lugar adecuado para el desarrollo de actividades con los padres de los niños.	7 de Noviembre.	11 de Noviembre.	-Personal en adecuación de interiores. -Personal de la institución.	Centro de ayuda psicológica y social "DIAS MEJORES"	Se realizaran reuniones y visitas de terrenos para ir comprobando los avances en la readecuación con los responsables.
5. Implementar los materiales necesarios que estén acordes a las necesidades de los padres.	14 de Noviembre.	18 de Noviembre.	-Personal de la institución.	Centro de ayuda psicológica y social "DIAS MEJORES"	Se realizaran reuniones y visitas de terrenos para ir comprobando los avances en la readecuación con los responsables.



6. Determinar las áreas profesionales.	21 de Noviembre.	25 de Noviembre.	-Personal en adecuación de interiores. -Personal de la institución.	Centro de ayuda psicológica y social "DIAS MEJORES"	Se realizaran reuniones y visitas de terrenos para ir comprobando los avances en la readecuación con los responsables.
7. Gestionar la donación de los insumos que los profesionales requieran para el cumplimiento de sus actividades.	5 de Diciembre.	16 de Diciembre.	Personal de la Institución.	Instituciones a visitar.	Se realizara una reunión al final de cada semana con los responsables de cada actividad con el fin de ir constatando los alcances.
8. Entrega del informe final	19 de Diciembre	23 de Diciembre	Personal de la Institución.	Centro de ayuda psicológica y social "DIAS MEJORES"	Se desarrollara una reunión para la entrega del informe final y una ultima evaluación con todo el personal que realizo actividades en pro del alcance de los objetivos del proyecto.


CUADRO Nº 4 – Monitoreo y Evaluación



ANEXOS



ANEXO 1: NATURALEZA JURIDICA



Ministerio de Bienestar Social
Subsecretaría Regional de Bienestar Social del Azuay

Ing. Silvana Regalado A. 0000085

SUBSECRETARIA REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL DEL AZUAY

ACUERDO No.- 0000085

CONSIDERANDO

Que, de conformidad con lo prescrito en el numeral 19 del artículo 23 de la Constitución Política de la República del Ecuador, consagra el derecho a la libertad de asociación y de reunión con fines pacíficos;

Que, mediante Decreto Ejecutivo N.- 339, de 28 de noviembre de 1998, publicado en el Registro Oficial No.- 77, de noviembre 30 del mismo año, el Presidente de la República, delegó la facultad a que cada Ministro de Estado, de acuerdo a la materia que les compete, aprueben los Estatutos y las Reformas a los mismos;

Que, mediante Acuerdo Ministerial N.- 0078 del 27 de Marzo del 2007 y las disposiciones pertinentes de la Ley de Descentralización y Modernización del Estado, se concedió a las Subsecretarías Regionales, la facultad de dar personería jurídica, aprobar estatutos, las reformas a los mismos o su respectiva disolución, registrar directivas e ingresos y salida de socios de las organizaciones sociales; reguladas en el Título XXX del Libro I del Código Civil.

Que, se ha presentado en la Subsecretaría Regional de Bienestar Social del Azuay, la documentación correspondiente al, **CENTRO DE AYUDA PSICOLOGICA Y SOCIAL "DIAS MEJORES"**, con domicilio, en el cantón Cuenca, de la Provincia del Azuay, para que se apruebe su Estatuto, el mismo que cumple con los requisitos establecidos en el Decreto No. 3054 de fecha 30 de Agosto del 2002.

En uso de las atribuciones de las que se halla investida:

ACUERDA:

Art. 1. - Aprobar el Estatuto y conceder Personería Jurídica al, **CENTRO DE AYUDA PSICOLOGICA Y SOCIAL "DIAS MEJORES"**, con domicilio en el cantón Cuenca, de la Provincia del Azuay, sin reformas.

Art. 2. - Registrar en calidad de miembros fundadores de la citada organización a las siguientes personas; cuya exactitud en los nombres, domicilios, números de cédula y firmas son de absoluta responsabilidad de los peticionarios.

NOMBRES Y APELLIDOS	NÚMERO DE CÉDULA
CRISTHIAN PAUL GUILLEN SARMIENTO	010210099-7
OFELIA DE LA NUBE GUERRERO MENDIETA	070351238-4
RENATO ESTEBAN VALDIVIESO JARAMILLO	010243087-3

Honorio 4-24 y calle Larga, e-mail: subsecazuay@yahoo.com
 Teléfonos: (071) 2842509 / 2827102
 Cuenca Ecuador



0000085

Ministerio de Bienestar Social
Subsecretaría Regional de Bienestar Social del Azuay

HERMEL OSWALDO PINEDA BRITO	010207363-2
ROSA VIRGINIA ORTIZ MORA	171164365-8
LIA EUGENIA SARMIENTO TAPIA	010115813-7
CARLOS PATRICIO NIVICELA ZHAGUI	010455377-1
DIANA VANESSA RUQUE YUNGA	010497572-7
BETY ADRIANA ORTIZ GUERRA	010286091-3

Art. 3.- Disponer que la organización, dentro de 15 días posteriores a la emisión del presente Acuerdo, registre la directiva definitiva en la Subsecretaría del Azuay; y, posteriormente en forma periódica observando las disposiciones legales y estatutarias, las directivas que se sucedan.

Art.4.- Reconocer a la Asamblea General de la organización como la máxima autoridad para resolver sus problemas internos. De conformidad en el Decreto 3054, en la primera disposición general, los conflictos internos de la organización y de ésta con otras similares, deberán ser resueltos según las disposiciones legales y estatutarias; y, en caso de persistir, se someterán a la Ley de Arbitraje y Mediación, sin perjuicio de acudir ante los jueces ordinarios. Las actas, laudo arbitral o sentencia en la que se exprese la solución del conflicto, será registrado en esta dependencia.

DADO EN CUENCA a: 28 AGO-2007.

[Firma manuscrita]

Ing. Silvana Regalado Alvarez.


SUBSECRETARÍA REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL DEL AZUAY

SPN


ANEXO 2: COMO ESTA CONSTITUIDA LA ORGANIZACIÓN

"Días Mejores"

DIRECTIVA 2011 -2013 DEL CENTRO DE AYUDA PSICOLOGICA Y SOCIAL




Lcdo. Jorge Esteban Rodas Saltos.
010225367-0
PRESIDENTE EJECUTIVO




Dra. Mayra Alexandra Ortiz Ortiz.
010485159-7
VICEPRESIDENTA EJECUTIVA



Lic. Miguel Iván Seminario Rodríguez.
030205099-2
SECRETARIO GENERAL



Sra. Lía Eugenia Sarmiento T.
010115813-7
TESORERA GENERAL




Mgst. Paul Guillén S.
010210099-7
DIRECTOR EJECUTIVO



Lcda. Laura Yolanda García Yadaicela.
030208604-6
COORDINADOR GENERAL




ANEXO 3: ARBOL DE PROBLEMAS






ANEXO 4: ARBOL DE OBJETIVOS



ANEXO 5: EJEMPLAR DE SOLICITUD DE RECURSOS



“Días Mejores”

Centro de Ayuda Psicológica y Social

Cuenca, 26 Septiembre de 2011

Eco.

Oswaldo Larriva

GERENTE GENERAL DE “ETAPA - CUENCA”

Ciudad.

De mis consideraciones:

Reciba un cordial saludo de parte del Centro de Ayuda Psicológica y Social “DIAS MEJORES”.

Los Directivos de la Institución, conjuntamente con el Ejecutor del Proyecto estamos emprendiendo la **“Gestión de recursos económicos y físicos para la readecuación de las instalaciones físicas del Centro de Ayuda Psicológica y Social “Días Mejores” a niños y niñas de 6 a 10 años que enfrentan situaciones de riesgo periodo octubre– diciembre 2011”**. Y por ese motivo acudimos a Ud. Digna autoridad para solicitarle de la manera mas comedida se sirva **DONARNOS UNA LINEA TELEFONICA**, la misma que servirá para establecer contactos con las personas interesadas para ofrecer los servicios adecuados y agilizar la comunicación del centro.

Por la favorable acogida que sepa dar a la misma, quedamos de Ud. Enteramente agradecidos.

ATENTAMENTE:

Lcdo. Jorge Esteban Rodas Saltos
PRESIDENTE EJECUTIVO

Miguel Iván Seminario Rodríguez
SECRETARIO GENERAL